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PREFECTURES DES BOUCHES-DU-RHONE, DES ALPES DE
HAUTE PROVENCE, DU VAR ET DU VAUCLUSE

Enquéte publique sur la demande présentée par le Commissariat &
’Energie Atomique (CEA) en vue d’obtenir la modification du décret
relatif au démantélement de I'Installation Nucléaire de Base (INB) n° 52
dénommée ATUE exploitée sur son site de Cadarache
(du mardi 21 mars au vendredi 21 avril 2017 inclus)

RAPPORT D’ENQUETE

= Arrété inter-préfectoral du 1mars 2017

* Décision n°’E16000164/13 du 29 décembre 2016 du Tribunal Administratif de Marseille
désignant la Commission d’enquéte :

- Président: M. Jean-Frangois MAILLOL
- Membre titulaire : M. Jean-Frangois MALZARD
- Membre titulaire : M. Michel MORIN

- Membre suppléant : Mme Brigitte HERUBEL
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1. GENERALITES CONCERNANT L’ENQUETE
1.1. DESIGNATION DE LA COMMISSION D’ENQUETE

Les trois membres de cette Commission d’enquéte ont été désignés par le TA de Marseille, en date du
29/12/2016 pour conduire I’enquéte préalable a la demande de modification du démantélement de
Iinstallation nucléaire de base (INB) N° 52 dénommée « ATUE » exploitée par le CEA sur son centre de
Cadarache et située sur le territoire de la commune de Saint Paul lez Durance.

La Commission est présidée par M. J.F. Maillol. Elle a pour membres titulaires M.M. J.F. Malzard et M.
Morin et pour suppléant Mme. B. Herubel.

1.2. MODALITES DE LA PROCEDURE

C’est sur la base de cette désignation qu’a été pris par :
Le Préfet de la Région Provence, Alpes, Cote d’Azur, Préfet des Bouches du Rhéne ;
Le préfet des Alpes de Haute-Provence ;
Le Préfet du Var ;
Le Préfet du Vaucluse ;
1’ arrété inter-préfectoral du ler mars 2017 portant organisation de I’enquéte, qui répond aux contraintes de
forme dans ses visas comme dans ses mentions :

> objet : enquéte publique préalable a la demande de modification du démantélement de 'installation
nucléaire de base (INB) N° 52 dénommée « ATUE » exploitée par le CEA sur son centre de
Cadarache et située sur le territoire de la commune de Saint Paul lez Durance ;

» qui aura lieu sur le territoire de huit (8) communes des départements des Bouches du Rhone (Saint
Paul lez Durance et Jouques), du Var (Ginasservis, Rians et Vinon sur Verdon), du Vaucluse
(Beaumont de Pertuis et Mirabeau) et des Alpes de Haute Provence (Corbieres), la commune de
Saint Paul Lez Durance étant désignée commune siége de I’enquéte ;

» Le préfet des Bouches-du-Rhéne est chargé de coordonner l'organisation de l'enquéte et d'en

centraliser les résultats.

dates : du 21/03/2017 au 21/04/2017 inclus ;

mise & disposition du public du dossier ainsi que du registre d’enquéte, dans les huit mairies

précitées, aux jours et heures habituels d’ouverture afin que chacun puisse en prendre connaissance

et présente ses observations, appréciations, suggestions et contre-proposition et les consigne sur le

registre. Les observations, propositions et contre-propositions, pourront également étre adressées par

correspondance  I'attention des commissaires enquéteurs & la mairie de St Paul-Lez-Durance ;

> bien qu’il ne fasse pas partie du dossier d’enquéte publique (*) un rapport préliminaire de siiret¢ peut
étre consulté par le public pendant toute la durée de I’enquéte dans chacune des huit mairies
concernées, et 4 la préfecture des Bouches du Rhéne %

» chargé de mission « concertation » du CEA, M. Jacques Garnier est désigné comme étant la

personne auprés de qui pourront étre sollicitées toutes informations relatives a I’enquéte A;

> conformément aux nouvelles dispositions réglementaires, le dossier d’enquéte complet, accompagné
d’une étude d’impact et de I’avis de I’autorité environnementale, est également mise & disposition
sur le site internet du CEA de Cadarache a I’adresse suivante : http://cadarache.cea.fr/cad;
» une adresse mail est proposée au public afin qu’il puisse déposer ses observations et propositions par
voie électronique (enquete.publique.atue@gmail.com);
> les jours et heures des permanences tenues par le commissaire enquéteur :
e Saint Paul les Durance : 21/03/2017 de 08h30 & 12h, 05/04/2017 de 13h30 & 17h et 21/04/207 de
8h30a 12h;
e Jouques : 01/04/2017 de 9h & 12h et 12/04/2017 de 8h30 4 12h ;
e Rians :25/03/2017 de 8h30 & 12h et 13/04/2017 de 144 17h ;
e Vinon sur Verdon : 21/03/2017 de 8h30 & 12h et 18/04/2017 de 14 4 17h;

Y VvV

I Décret N° 2007-1557 du 2 novembre 2007, article 13.

2 Direction des collectivités locale, de Putilité publique et de I’environnement (DCLUPE), bureau des installations et
travaux réglementés pour la protection des milieux (BITRPM), place Félix Baret, CS 80001, 13282 Marseille CEDEX
06. '
3 Jacques.garnier@cea.fr, et 06.08.75.57.21.
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Ginasservis : 27/03/2017 de 8h30 a 12h et 08/04/2017 de 9h 4 12h ;
Beaumont de Pertuis : 28/03/2017 de 9h a 12h et 08/04/2017 de 9h 4 12h ;
Mirabeau : 05/04/2017 de 14 & 17h et 15/04/2017 de Sh 4 12h ;

Corbiéres : 22/04/2017 de 14 a 17h et 04/04/2017 de 9h a 12h. -

» modalités de publicité :

1.3.

I’affichage a été réalisé par le CEA (*) et mis en place dans les huit communes concernées ainsi
que sur le site objet de I’opération (°) ;

« Chargé de mission concertation » du CEA, M. J. Garnier s’est rendu a plusieurs reprises auprés
des mairies concernées pendant I’enquéte, que ce soit pour en suivre les interventions du public
ou pour vérifier le maintien et le bon état de ’affichage ;

des plaquettes d’information ont été¢ mises en place par le CEA en nombre important dans
chacune de ces huit mairies : ce document présente de maniére simple, bréve et trés claire les
points essentiels (« pourquoi une enquéte publique », « Iorganisation de I’enquéte »), et les
impacts du projet ;

cette plaquette présente également une adresse de contact pour qui souhaite poser une question
(wwwead@cea.fr); .

publié par les soins du préfet des Bouches du Rhone, un avis d’ouverture d’enquéte publique a
fait I’objet de parution dans deux journaux régionaux diffusés dans chaque département concerné
(Le Dauphiné édition Vaucluse 20 octobre et 7 novembre, La Provence 20 octobre et 8
novembre) ;

cet avis d’enquéte est également publié sur le site Internet de la préfecture des Bouches du Rhéne,
consultable a I’adresse suivante : http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr.

DETAIL DU DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE

La composition du dossier de demande de Mise a I’ Arrét Définitif et de Démantélement de I’installation est
la suivante conformément a 1’article 37 du décret n°2007-1557.

@ © e o o o o

Piéce 0 : Présentation du dossier et guide de lecture
Piece 1 : Identification du pétitionnaire.

Piéce 2 : Description de 1’état actuel de I’installation.
Piéce 3 : Plan de démantélement.

Piéce 4 : Carte au 1/25 000.

Piéce 5 : Plan de situation au 1/10 000.

Piéce 6 : Modification du périmétre.

Piéce 7 : Etude d’impact.

Piéce 8 : Version préliminaire du rapport de stireté
Piéce 9 : Etude de maitrise des risques.

Piéce 10 : Régles générales de surveillance et d’entretien.
Piéce 11 : Servitudes d’utilité publique.

La demande de Mise a I’arrét définitif comprend également une notice, conformément & ’article 37 du décret
n°2007-1557 :

Notice A : Capacités techniques.

Notice B : Capacités financiéres.

Notice C : Information du propriétaire (sans objet dans le présent dossier).
Notice D : Conformité aux régles d’hygiéne et de sécurité.

La version préliminaire du Rapport de Siiret¢, n’est pas intégrée au dossier soumis a enquéte publique
conformément a ’article 13 du décret n°2007-1557. En revanche, le Rapport de Siireté peut étre consulté par
le public pendant toute la durée de I’enquéte publique selon les modalités fixées par I’arrété organisant

I’enquéte.

4 Bt renouvelé a I'ouverture de I’enquéte, le 21 mars, du fait d’une coquille sur I’affiche initiale, relevé par la
Commission d’enquéte, et corrigé immédiatement.
3 Clest-a-dire a I'entrée du CEA 2 Cadarache.
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Toutes les pidces, & exception de P’étude d’impact et du rapport de stireté, se trouvent dans le classeur n°l,
1’étude d’impact (Piece n°7) dans le classeur n°2, le rapport de stireté dans le classeur n°3.

Le CEA a décidé d’intégrer au dossier une Pidce 0 « Présentation du dossier et guide de lecture » qui se
trouve en téte du classeur 1. Ce dernier comprend un glossaire et un dictionnaire des sigles. Ces documents
supplémentaires ont pour but de faciliter la lecture du dossiet.

Le dossier comprend également I'avis de I’Autorité Environnementale et les réponses du CEA aux
recommandations de I’AE sur le dossier de demande de modification du décret de mise & P'arrét définitif et
de démantélement des ATUL (INB52).

Un classeur n°4 comprenant les notices ne fait pas partie du dossier soumis & enquéte mais est consultable
sur demande auprés du chargé de mission concertation du CEA.

2. LE CADRE JURIDIQUE

La nature un peu particuliére du projet ici soumis & enquéte, I’Age des installations considérées
(plusicurs décennies) — et par voie de conséquence la faiblesse du volet « remise en état » & I’époque de leur
construction (%), avec enfin la sensibilité sociétale possiblement élevée pour toute opération touchant au
domaine « nucléaire » conduisent i rappeler rigoureusement le cadre juridique de ’enquéte conduite ici.

2.1. LES TEXTES QUI REGISSENT L’ENQUETE PUBLIQUE :

¢ Code de ’environnement : articles 1..123-1 2 1.123-19, R.123-1 4 R.123-23, et R.123-44 34 R.123-
46,1L. 125-17 2 1. 125-33 ;

e Déeret n1°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de 1’enquéte publique relative aux
opérations susceptibles d’affecter ’environnement.

2.2. INSERTION DE I’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA  PROCEDURE
ADMINISTRATIVE

Le présent dossier constitue le dossier soumis & enquéte publique relatif 4 la demande de modification du
décret d’autorisation de Mise & I’ Arrét Définitif et de Démantélement des ATUE.

Conformément aux articles 13, 31 et 38 du décret no 2007-1557 du 2 novembre 2007, la demande de
modification du décret d’autorisation de Mise a I’ Arrét Définitif et de Démantélement est soumise & une
procédure d’instruction administrative et 4 enquéte publique.

Cette demande est adressée par le Directeur de la Protection et de la Sireté Nucléaire du CEA 4 la Mission
Sfireté Nucléaire et Radioprotection (MSNR) rattachée aux ministres chargés de la sfireté nucléaire et de la
radioprotection, & savoir des ministres chargés de ’environnement, de ’industrie et de la santé. La MSNR
assiste les ministres chargés de la sfireté nucléaire et de la radioprotection. Un exemplaire de la demande est
également adressé 4 I’ Autorité de Stireté Nucléaire,

I'AE a été saisie pour avis par la direction générale de la prévention des risques (DGPR, mission
sfireté nucléaire et radioprotection) du ministere de l'environnement, de [I'énergic et de la mer
(MEEM), le dossier ayant été regu complet le 19 septembre 2016.

L'Autorité Environnementale du Conseil Général de I'Environnement et du Développement Durable
(CGEDD), s'est réunie le 7 décembre 2016 a La Défense.

L'ordre du jour comportait, notamment, l'avis sur la poursuite du démantslement de l'installation
nucléaire de base (INB) n°52 en vue de sa mise & 'arrét définitif, sur le site du CEA a Cadarache (13).

Ainsi, le dossier d’enquéte est transmis par les ministres chargés de la sfireté nucléaire et de la
radioprotection au Préfet des Bouches du Rhéne, département d’implantation des ATUE. Lorsque Ies
procédures locales concernent plusieurs départements (ce qui est le cas pour les ATUE qui se trouvent a

& Voir phus bas ;
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quelques kilométres du Var, du Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence), les ministres peuvent charger
’un des Préfets de coordonner ces procédures, en P’occurrence pour cette enquéte le préfet PACA, Bouches

du Rhéne,

Dans chaque département et commune o doit se dérouler I"enquéte publique, le Préfet consulte Ie Conseil
Géneral et les conseils municipaux au plus tard avant I’ouverture de I’enquéte. Seuls les avis communiqnés
au Préfet dans les 15 jours suivant la cl6ture de I’enquéte sont pris en considération,

Selon les mémes modalités, le Préfet consulte la Commission locale de ’cau compétente si I'une des
communes est située en tout ou en partie dans la zone d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux,
ainsi que la Commission Locale d’Information (CLI) prévue aux articles L. 125-17 et suivants du Code de
I’environnement lorsqu’elle a été constituée.

Le dossier d’enquéte publique comprend le dossier transmis en support 4 la demande d’autorisation de Miso
a I’Arrét Définitif et de Démantélement conformément & Particle 37 du déeret no 2007-1557, & I’exception
de la version préliminaire du Rapport de Siiref¢ et de la notice. Le Rapport de Stireté pouvant &tie consulté
par le public pendant toute la durée de Penquéte publique selon les modalités fixées par Parrété.

2.3. REGLEMENTATION GENERALE :

e (Code de ’environnemment ;

* Loin®2006-736 du 28 juin 2006 de programme relative & la gestion durable des matidres et des
déchets radioactifs, cette loi a été transposée dans le code de I’environnement ;

¢ Décret 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié (décret d*application de Ia loi TSN) relatif aux
installations nucléaires de base et au contrdle, en matiére de sfireté nucléaire, du transport de
substances radioactives dit "décret procédure" ;

¢ Décret 2007-830 du 11 mai 2007 modifié relatif A la nomenclature des installations nucléaires de
base, fixant un nouveau seuil au-dela duquel une installation nucléaire devient une INB ;

¢ Décret n® 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réf orme des études d'impact des projets de
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ;

* Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réf orme de ’enquéte publique relative anx
opérations susceptibles d'affecter ’environnement ;

*  Arrété du 7 février 2012 fixant les régles générales relatives aux installations nucléaires de base,
dit « arrété INB » ;

¢ Loin®76-629 du 10 juillet 1976 relative 4 la protection de la nature ;

¢ Décret n® 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour I'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du
10 juillet 1976 relative a la protection de Ia nature ;

¢ Laloin®2006-686 du 13 juin 2006 relative & la transparence et & la sécurité en matidre nucléaire -
dite "loi TSN", a été transposée dans le Code de ’environnement (articles 1.125-12 & 125-40 et

L591 2 L597).

24. TEXTES REGISSANT LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU DECRET DE
DEMANTELEMENT :

*  Code de I'environnement transposant la loi 2006-686 relative 2 la transparence ct a la sécurité en
matiére nucléaire (articles L125-12 4 1.125-40 et articles 1591 A L597 du code de
Ienvironnement) ;

* Notamment Particle I 59325 du code de Ienvironnement, qui stipule: « lorsque le
fonctionnement d’une INB... est arrété définitivement, son exploitant procéde au démantélement
dans un délai aussi court que possible dans des conditions économiquement acceptables et dans le
respect des principe énoncés a Iarticle L 1333-2 du code de la santé publique et au 1T de Particle
L. 110-1 du présent code » ;

* Article R 122-6 du code de Ienvironnement relatif a Pautorité administrative compétente en
matiere d’environnement prévue a article L 122-1 du méme code ;

o Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au
contrdle, en matiére de sfireté nucléaire, du transport de substances radioactives
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e Article 38 du décret n 2007-1557 du 2 novembre 2007, la demande d’autorisation de Mise a
I’ Arrét Définitif et de Démantélement est soumise selon les mémes modalités aux consultations et
enquétes applicables aux demandes d’autorisation de création ;

e Le dossier prévu par la réglementation relative 4 ’opération projetée est défini dans Particle 37
du décret N° 2007-1557 du 2 novembre 2007). Il comprend notamument I’étude d’impact prévue a
Particle 1..122-1 du Code de I’environnement ;

o Par dérogation aux dispositions de Iarticle R.122-3 du Code de I’environnement, le contenu de
I*étude d’impact est défini 2 article 9 du déeret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, complété par
le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 ;

o décret n°2006-0154 du 8 février 2006 (premidre autorisation de démantélement) ;

o guides N° 6 et 14 de PASN () : mis & jour tout xécemment (fin aofit 2016), ils définissent le cadre
de la mise en csuvre des démantélements d’INB ;

s plan national de gestion des matiéres et déchets radioactifs (PNGMDR) 20162018 ¢ ;

e articles L. 596-1 a L. 596-13 du code de I’environnement.

3. PRESENTATION DU DEMANDEUR

Tl s’agit du Commissariat & I'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) - Etablissement public de
recherche A caractére scientifique, technique et industriel dont le siége est situé Bitiment Le Ponant D — 25
rue Leblanc 4 Paris 15e, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numeéro
R.C.S. PARIS B 775 685 019, représenté par Monsieur Jean -Marc Cavedon, Directeur de la Protection et de
Ia Sfireté Nucléaire, signataire.

4. OBJET DE LA DEMANDE

Le projet ici présenté consiste 4 terminer une entreprise déja largement engagée, mais cette formulation doit
&tre précédée de rappels historiques destinés 4 en éclairer la compréhension.

41. LES INSTALLATIONS

Les ATUE soumis ici 4 enquéte sont composés de plusieurs sous-ensembles
o Le batiment 260 abrite dans sa partie nord en zone non réglementée, des bureaux et dans sa partie
sud, Te bloc commun de la zone réglementée. De nouveaux vestiaires attenants a ce batiment
constituent 1’accés a la zone réglementée ;
o Les batiments 265, 266 et 267 abritant respectivement les ateliers B, D et Aet C;
les batiments 268, 735, 740 et 760 abritant les utilités et entreposage tampon de déchets.

“Non juridiquement contraignaunts...

% Art. 26 - « Areva, le CEA et EDF, en lien avec 'ANDRA, remettront avant le 30 juin 2020 au ministre chargé de
I’énergie une étude sur la faisabilité de créer, sur ou & proximité de leurs sites respectifs, des installations de stockages
adaptées & certaines typologies de déchets TFA dont les caractéristiques permettraient d’envisager, dans le respect de
la protection de la santé des personnes, de la sécurité ef de Venvironnement, un stockage dans des installations dédiées
autres que le Cires, dans des conditions technico-économigues acceptables. L'impact sur I'environnement de ces
modalités de gestion fait I'objet d’une analyse comparée par rapport & un scénario d’un envoi au Cires. La réalisation
de cette étude s'appuiera sur une démarche itérative comprenant d'une part Videntification prospective, par les
exploitants nucléaires, des volumes, de l'activité massique et des propriétés physico-chimiques des typologies de
déchets TFA concernés et d’autre part la définition, par 'ANDRM, des caractéristiques des concepts de stockage
adaptés & celles-ci. L’ASN et I'ASND seront saisies pour avis sur celte étude ».
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Atelier D  Atelier A. Atelier C Atelier B Bloc commun

42. UNPEU D’HISTOIRE

L’autorisation de création de cet ATUE 52 a été donnée en 1962. Construite sous I’autorité du Service des
Constructions Spéciales, cette installation a été remise aux utilisateurs le 20 mai 1964 (procés-verbal du 29
juin 1964).

Comme le souligne la Commission Locale d’Information (CLI) dans un courrier qui sera exposé plus loin, «
le démantélement des INB anciennes présente une difficulté particulidre, puisque, contrairement aux
installations plus récentes, ces opérations n'ont pas été anticipées, ni lors de la conception, ni lors des
modifications apportées durant I'exploitation. A maints égards la difficulté est ainsi plus grande que pour un
chantier de construction, avec une durée et des écarts encore plus aléatoires ».

L’exploitation de I’installation a démarré en 1965 et a duré jusqu’en 1995. Un premier dossier de demande
d'autorisation de démantelement avait été dépose en 2003, conduisant au décret n°2006-0154 du 8 février
2006 qui avait alors autorisé le CEA a procéder aux opérations de mise & I’Arrét Définitif et de
Démantelement de cet ATUE. Ce type de chantier était un des premiers chantiers de démant&lement sur le

Centre CEA de Cadarache.
Les opérations préliminaires de mise a 1’arrét se sont déroulées de 1996 4 2006. Le phasage des opérations de

démantelement des ATUE avait été articulé en 4 temps :

e phase | : démontage des derniers équipements de procédé et de leurs supports ;

e phase 2 : démontage des équipements d’infrastructures ;

o phase 3 : assainissement du Génie Civil, démantélement des derniers équipements et
réhabilitation des sols des aires extérieures ;

e phase 4 : contrdles radiologiques finals.

Les difficultés observées dans le déroulement du chantier ont conduit & son interruption en 2010, notamment
du fait d’une production de gravats trés faiblement radioactifs (TFA) plus importante que prévue, due elle-
méme & une contamination résiduelle dans la profondeur des infrastructures de génie civil. Il est alors apparu
que le cadre défini par le décret de 2006 ne pourrait pas étre respecté.

A la suite d’'une mise en demeure de I'ASN, le CEA a déposé en 2014 un nouveau dossier en vue d’un
nouveau décret d'autorisation sur la base d'un nouvel état final et d’un nouvel échéancier, prenant en compte
I’expérience du 1* chantier.

4.3. TRAVAUX DEJA REALISES

Que ce soit dans le cadre des opérations préliminaires, ou sur la base de I’arrété de 2006, les travaux relatifs
aux phases 1 et 2 sont terminées 2 1’exception de la dépose de la ventilation d’ambiance qui s’opérera en

phase 3.
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Phase 1 (achevée en juillet 2006) :

o démontage des équipements de procédé ;

e dépose et évacuation des équipements de procedé nécessitant des moyens techniques particuliers
de démontage ou de découpe du fait de leur géométrie, de leur masse ou de leur implantation (ex :
colonmes d’extraction, cuves extérieures, toutes tuyauterics fixées, gaines d’extraction de
procédés jusqu’aux filtres), ainsi que de leurs supports ;

o dépose et évacuation des charpentes, passerelles, équipements de levage et chemins de cébles ;

e dépose et évacuation des réseaux d’effluents actifs, ainsi que des cuves d’effluents actifs
implantées dans les sous-sols (a Pexception de la cuve MG, restée en place) ;

o confrdle radiologique et assainissement des parois intérieures des gaines d’extraction d’ambiance.

Phase 2 : hors ventilation, ces travaux ont &té réalisés dans les rez-de-chaussée ateliers A, B et C en 2006.Le
démontage des infrastructures du rez-de-chaussée de Patelier D, des sous-sols et des parties communes a été
réalisé en 2007 et 2008 :
e démontage des infrastructures ;
e dépose et évacuation des infrastructures communes (une partie des réseaux de ventilation, réseaux
d’effluents potentiellement actifs inutilisés ;
e dépose de l'alimentation électrique, des circuits électriques ot des réseaux de surveillance,
remplacés autant que de besoin par des équipements mobiles.

Phase 3 : les opérations d’assainissement de génie civil sont partiellement engagées.
4.4, TRAVAUX RESTANTS

A ce jour, « I’état des lieux » tel que peut le dresser la Commission d’enquéte - qui n’est pas constituée
d’experts - & ’occasion de la visite qu’elle a effectué sur site, conduit a I’impression que I’essentiel a déja ¢té
fait. Mais pour « terminer le chantier », reste & effectuer les opérations suivantes :

o 1’adaptation puis la dépose de Ia ventilation en fonction de I’avancement des opérations ;

e PPachdvement de I’assainissement du génie civil (murs et sols des rez-de-chaussée et sous-sols)

par écroutage, aspiro-brossage ; excavation et déconstruction éventuelle ;
s les contrdles radiologiques aprés assainissement do génie civil ;
e la réhabilitation des aires extérieures ol quelques zones sont légérement contaminées.

4.5. FINALITE DU PROJET

Conformément & Particle 37 du décret N® 2007-1557 du 2 novembre 2007, le CEA a dfi présenter en date du
i4 juin 2010 A la Mission de la Sreté Nucléaire et de la Radioprotection une nouvelle demande
Fautorisation de mise 4 P’arrét définitif et de démantdlement, en proposant un nouvel « état final »
conduisant & la production d’un volume de déchets de trés faible activité (TFA) supérieur aux 600 tonnes
initialement prévues (%) .

La modification demandée a été considérée comme « notable » au sens de article 31 du décret, conduisant &
une nouvelle enquéte, portant sur un nouveau dossier qui vise a redéfinir ce nouvel « état final » et un nouvel
échéancier, afin de pouvoir bénéficier in fine de ’autorisation de fin de démantelement. L’article I, 593-25
du code de Ienvironnement prévoit en effet que le démantélement d’une INB est subordonné & une
autorisation préalable délivrée par décret aprés avis de I’ ASN.

5. ETAT ACTUEL DE LA DEMARCHE
51. LES ELEMENTS DU DOSSIER

Les réunions avec 1’équipe pilote du projet et différents organismes (dont notamment la Commission locale
d’information - CLI)- , les visites sur site que nous avons effectuées, les contacts développés avec les élus
dans les différentes communes concernées, et enfin le contact maintenu tout au long de I’enquéte avec M.
Garnier du CEA, ont permis aux commissaires enquéteurs d’affiner, compléter, préciser, parfois corriger —
en tous cas mieux comprendre le dossier présenté a 'enquéte. 1l est nécessaire de rappeler les grandes lignes,

99700 4 4000 M3 de TFA et 150 M3 de déchets faiblement et moyennement radioactifs : voir plus bas Ie courrier de la
CLL
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mais la Commission ne saurait résumer ni réduire de la sorte son approche. Cette observation se doit d’étre
posée d’emblée,

Autre observation : toutes les pidces du dossier ne sont pas d’égale importance, ct ce rapport tient 4 s’attacher
a ’essentiel sans se contenter de « copier /coller » tout ou partie du texte du projet.

Les piéces essentielles du dossier d’enquéte exposent de maniére claire la vision comme le projet du
pétitionnaire, en partant de « I’état des lieux » du moment, pour aller vers I"objectif retenu — ici dénommé «
scénario de référence ».

La nouvelle stratégie, objet du dossier de demande de modification du décret, permetira d’optimiser les
opérations d’assainissement et de réutiliser les bitiments pour des usages non nucléaires, puis le déroulement
du processus, son échéancier et sa durée.

Comme détaillé plus loin, un accent particulier a donc éié placé sur la gestion des déchets (solides +
effluents), aprés qu’aient été déclinés les objectifs poursuivis en termes de sfirets, de radioprotection et

environnementaux.

La Piéce 2 présente de maniére claire et précise Iétat actuel de chacun de ces batiments, avec un accent
particulier pour ce qui concerne la communication, la sécurité, les alarmes et (ce qui est essentiel) « ’état
radiologique » : zonage radio protection, et zonage déchets notamment,

D’importance également, la Pidce 3 dresse 1'état radiologique actuel des ATUE et présente de manidre
argumentée le scénario de référence, 4 savoir 'assainissement optimisé. A la fin de IPopération, les batiments
existants resteront en place. L’état radiologique de I'installation devra permetire le "déclassement” des
locaux ‘en zone non réglementée’ et leur possible réutilisation (NB : leur réutilisation n’est pas & ce jour

définie).

Ce schéma a été privilégié 4 un schéma de déconstruction totale ou partielle - les trois options ayant en
commun de retirer toute la radioactivité liée a exploitation passée des ateliers.

Dans cefte Pidce 3 sont également pris en compte la gestion des déchets (solides + effluents), le déroulement
du processus, son échéancier et sa durée aprés avoir déclinés les objectifs poursuivis en termes de siireté, de
radioprotection et environnementaux.

52. L’ETUDE D’IMPACT

La Piéce 7 analyse les conséquences de possibles rejets émis dans l'environnement lors de I'assainissement
des ATUE (INB 52).

Différentes situations (rejets de radionucléides en fonctionnement normal par voie atmosphérique et dans la
Durance, ainsi que rejets de substances chimiques, présentant potentiellement un risque chimique, en
fonctionnement normal par voie atmosphérique et dans la Durance), ont été éudides — en soulignant les
points suivants :

¢ L'impact radiologique des rejets émis en fonctionnement normal est inférieur 3 la limite
réglementaire d'exposition pour le public, qui est de 1 mSv par an ;

* L'impact toxique des rejets d'uranium émis dans I'environnement en fonctionnement normal, par
voie atmosphérique ou par voie liquide, est négligeable ;

* En ce qui concerne le risque chimique dii aux autres substances que l'uranium, les travaux
d'assainissement des ATUE ne conduiront pas & des rejets de substances présentant un risque
cancérogéne |

¢ Les concentrations ajoutées dans l'air, liées au fonctionnement du groupe électrogéne de secours
et au fonctionnement des engins de chantier, sont inférieures aux seuils de toxicité associés 4 des
rejets de courte durée

* Les quotients de danger (ou indices de risque) par ingestion sont largement inférieurs 1 pour les
rejets liquides. Les concentrations ajoutées dans la Durance respectent les seuils de qualité des
eaux.
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1,’étude d’impact exigée par la réglementation fait également partie de la Piece 7 (un résumé non technique
ayant 6t¢ présenté en piéce séparée pour un acces plus aisé).

Le dossier ayant été considéré comme « complet » et recu par I” Autorité Environnementale (AE) (**) Ie 19
septembre 2016.

Aprés avoir elle-méme consulté par courrier en date du 21 septembre 2016 le préfet des Bouches du Rhdne
et la ministre chargée de la santé ainsi que la DREAL PACA, 'AE a répondu le 8 décembre 2016. Elle
qualifie de « claire et compléte » 1’étude présentée ici, et considére que, pour I"essentiel, la plupart des
impacts apparaissent comme « trés faibles » (P’essentiel de la radioactivité ayant été extraite au cours des
premidres phases de démantélement, et la contamination résiduelle étant fixée). Toujours a lire les termes de
son avis, « les différents calculs d’effets sanitaires ont ét€ bien conduits et restent minimes ».

Le scénario « de référence » retenu par le CEA (« assainissement optimisé », vs. en particulier un «
assainissement complet ») n’appelle pas de remarque,

A son tour, le CEA a répondu aux différentes observations de I'AE fin 2016. A la réception de ses réponses
I’AE n’a ensuite exprimé aucune réaction / commentaire supplémentaire.

Enfin, les Pitces 8, 9, 10 et 11 présentent respectivement le rapport de siireté (M), la prise en compte de la
maitrise des risques, les modalités de surveillance comme d’entretien, et enfin les servitudes d’utilité
publique liées au projet tel que présenté a I’enquéte.

6. PREPARATION DE L’ENQUETE
6.1, REUNION ET VISITE DES LIEUX

Ia Commission d’enquéte s’est réunion le mercredi 08 février 2017 sur le site de Cadarache dans les bureaux
des ATUE en présence des responsables du CEA.

Etaient présents pour la Commission d’enquéte :

Jean-Frangois MATLLOL, Président de la Commission.

Jean-Francois MALZARD, membre titulaire.

Michel MORIN, membre titulaire.

Brigitte HERUBEL, membre suppléant.

Etaient présents pour le CEA :

J. GARNIER, Chargé de mission concertation.

B. GAMMAS, chef ’INB

G. BRUNEL, chef de P'UCPA (Unité de Communication et des Affaires Publiques)
S. DARROUX, CSMN (Cellule de Sureté et des Matiéres Nucléaires)

F. ICHE, Responsable de lot projet démantélement ATUE.

S. TILLARD, Chef de projet démantélement ATUE.

S. DEGIEUX, ingénicur séeurité.

Les différents responsables du site ont présenté le projet de démantelement de I’INB52-ATUE.

- Un rappel de Phistorique réglementaire depuis ’autorisation de création des ATUE en 1962 jusqu’a
PPorganisation de I’enquéte publique sue demande MSNR
- Laprésentation des ATUE.
- Les opérations de démantélement/assainissement et I’état actuel des ATUE
- Le bilan des opérations.
- La stratégie de démantélement retenue.
- Les principales informations associées au scénario de référence.
- Les éléments constitutifs du dossier.
- Le débat sur les différents thémes.
- Une visite des licux.
Nous avons fait une visite des ATUE. INB52

1 Donc en conformité avec Particle R 122-6 du code de Penviropnement refatif & 'autorité administrative compétente
en matiére d’envirommement prévue a article L 122-1 du méme code.

Il présenté sur un pied d’accessibilité au public un peu décalé, ce rapport fait bien partie du dossier projet, mais n’est
accessible que sur demande particuliére.

Dossier n° E16000164/13 Projet CEA — Démantelement ATUR Rapport d’Enquéte




Page 13 sur 22

Equipés des vétements de sécurité en vigueur pour ce type d’installations, nous avons visités :

L’atelier A a I’est du batiment 267, qui était le siége de trois activités distinctes :
- L’unité d’incinération de liquides incinérables faiblement radioactifs (LIFRA)
- L’installation DEMOSTENE, qui était destinée a ’étude et la mise au point de nouvelles méthodes

de décontamination.
-~ Des activités de recherche et développement sur les procédés de conversion de I*uranium enrichi.

L’atelier C & |’ouest du batiment 267 qui était destiné :
- Alarécupération de "uranium contenu dans les rebuts divers non irradiés.
- Aumélange isotopique d’uranium métal par fusion.

L’atelier B, situé dans le batiment 265, qui était destiné 4 la transformation chimique de 1’uranium enrichi en
un composé compatible avec le processus de fabrication du combustible des réacteurs d’essais et de

propulsion navale

L’atelier D, situé dans le batiment 266, était destiné  la récupération de 'uranium contenu dans les rebuts
non irradiés, pour les transformer en produits de pureté nucléaire.

Il ne reste dans ces batiments que les équipements de surveillances et auxiliaires mobiles (réseau électrique,
éclairage, réseau de communication, surveillance radioprotection, chaines de mesure de déchets) ainsi que le
réseau de ventilation général en sous-sol.

6.2. INFORMATION DU PUBLIC

Un avis d'ouverture d'enquéte publique dont le contenu est {ixé par l'article R.123-9 du code de
Penvironnement, a &€ publié par les soins du préfet des Bouches-du-Rhéne, en caractéres
apparents, quinze (15) jours au moins avant le début de l'enquéte et rappelé dans les huit
(8) premiers jours de lenquéte dans deux  journaux régionaux  diffusés dans les
départements concernés, A savoir :

Parution du 3 mars 2017

La Marseillaise (édition Vaucluse)

La Marseillaise (édition Var)

La Marseillaise {édition Marseille)

La Provence {édition Marseille)

La Provence (édition sud-Vaucluse)

La Provence {Avignon-Grand-Avignon)
La Provence (Alpes-Matin)

Var-Matin

Parution du 22 mars 2017.

La Marseillaise (édition Vaucluse)

La Marseillaise (édition Var)

La Marseillaise (€dition Marseille)

La Provence (édition Marseille)

La Provence {édition sud-Vaucluse)

La Provence (Avignon-Grand-Avignon)
La Provence (Alpes-Matin)

Var-Matin

Ces parutions sont annexées au rapport.

L’avis a été affiché, quinze (15) jours au moins avant le début de 'enquéte et durant toute la durée de celle-
ci, par voie d'affiches, et le cas échéant par tout autre procédé, dans chacune des communes concernées.
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L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui.
Les certificats attestant 1’affichage de I’avis d’enquéte des communes sont annexés au rapport.

Le CEA de Cadarache a dans les mémes conditions de délai et de durée, affiché le méme avis sur le site objet
de l'opération, visible de la voie publique. L affichage a ét¢ certifié par huissier. 1’ attestation et les photos
sont annexées au rapport. L'affichage a été conforme aux conditions fixées par l'arrété ministériel du 24 avril
2012.

L'avis d'enquéte a été publié sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhéne, consultable a
l'adresse suivante: http://www.bouches-du-rhone.gouv.fil

Le CEA a édité une plaquette explicative intitulée «un projet de démantélement au centre CEA de
Cadarache » dont le contenu s’articulait sur 4 Items.

- Pourquoi une enquéte publique

- Organisation de I’enquéte publique

- Présentation des ATUE les opérations restant a réaliser

- Les impacts du projet.

Cette plaquette présente également une adresse de contact pour qui souhaite poser une question
(wwwecad@cea.fr);

Elles ont été disponibles dans chaque mairie concernée durant la durée de I’enquéte.

Une présentation du projet a été faite devant les Maires des communes concernées par l'enquéte le 16 février
2017 ainsi qu'a la CLI le 2 mars 2017.

En outre, une information & la CLI du dossier de démantélement a été présentée lors de la réunion pléniere
du 20 novembre 2014, Cette information a été diffusée par la CLI via son site.

6.3. LES PERMANENCES

Conformément aux dispositions de 1'Arrété inter-préfectoral, la Commission d’enquéte s'est tenue a la
disposition du public au cours des permanences suivantes :

Mairie de Saint Paul Lez Durance Hotel de Ville, Place Jean Santini, 13115 Saint Paul Lez Durance :
-21/03/17 de 8h30 a 12h,

-05/04/17 de 13h30 4 17h,

-21/04/17 de 8h30 a 12h,

Mairie de Jougues Hoétel de Ville, Boulevard de la République, 13490 Jouques :
-01/04/17 de 9h & 12h
-12/04/17 de 8h30 a 12h.

Mairie de Rians:Hoétel de Ville, 30, rue de la République, 83560 Rians :
-25/03/17 de 8h30 & 12h,
-13/04/17 de 14h a 17h.

Mairie de Vinon-sut-Verdon:Hotel de Ville, Avenue de la Libération, 83560 Vinon-sur-Verdon :
-21/03/17 de 8h30 a 12h,
-18/04/17 de 14h a 17h.

Mairie de Ginasservis: Hotel de Ville, Place du Docteur Richaud, 83560 Ginasservis :
-27/03/17 de 8h30 a 12h
-08/04/17 de 9h a 12h

Mairie de Beaumont de Pertuis: Hotel de ville, Avenue de Verdun, 84120 Beaumont de Pertuis :
-28/03/17 de 9h 4 12h,
- 08/04/17 de Sh a 12h.

Mairie de Mirabeau: Hotel de Ville, rue de la Mairie, 84120 Mirabeau :
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-5/04/17 de 14h 4 17h,
-15/04/17 de Sh a 12 h.

Mairie de Corbiéres:), Place Haute, 04220 Corbiéres :
-22/03/17 de 14h a 17h,
-04/4/17 de 9h a 12h.

6.4. REGISTRE ET DOSSIER D’ENQUETE

Les piéces du dossier d'enquéte publique et les registres d'enquéte a feuillets non mobiles, ont 6té cotés et
paraphés par le président de la Commission d'enquéte ou un membre de celle-ci, la semaine avant Pouverture
de I’enquéte et sont restés du 21/03/2017 jusqu'au 21/04/2017 inclus en mairies de Saint Paul-Lez-
Durance, Jouques (Bouches-du-Rhoéne), Ginasservis, Rians, Vinon-sur-Verdon, (Var), Beaumont de Pertuis,
Mirabeau (Vaucluse), Corbidres (Alpes-de-Haute-Provence).

La présence du rapport préliminaire de sfireté a été vérifiée par la Commission. 11 a été consultable pendant
les permanences et les jours et heures habituels d'ouverture au public des mairies suivantes:

Mairie de Saint-Paul-Lez-Durance.
Mairie de Jouques.

Mairie de Rians.

Mairie de Vinon-sm-Verdon.
Mairie de Ginasservis,

Mairie de Beaumont de Pertuis.
Mairie de Mirabeau.

Mairie de Corbiéres.

7. DEROULEMENT DE L’ENQUETE
7.1. OUVERTURE DE L’ENQUETE

I’enquéte publique s’est déroulée sans incident et conformément aux textes en vigueur, du Mardi 21 mars
2017 au vendredi 21 avril 2017, soit durant 32 jours consécutifs.

Les membres de la Commission ont contrdlé, la présence des documents, dans chaque mairie le 17, 18 et 20
mars ainsi que Daffichage des avis en mairie, et les lieux de réception du public avant I’ouverture du 21

mars.
Le classeur n°1 dossier d’enquéte, classeur n°2 étude d’impact et le document contenant des

recommandations de I’autorité environnementale et les réponses du CEA ont été visés.
Les registres c6tés et numérotés ont &té paraphés.

La présence du Rapport préliminaire de Sfireté, qui n’est pas intégré au dossier soumis a enquéte publique
conformément a Iarticle 13 du décret n°2007-1557, mais consultable par le public pendant toute la durée de
I’enquéte publique selon les modalités fixées par I’arrété organisant 1’enquéte, a &té vérifide.

7.2. CLOTURE DE L’ENQUETE

Les membres de la Commission ont récupéré les registres dans les différentes mairies les 22 et 24 mars 2017.
Les registres ont ¢t¢ amenés 4 la maire de Saint Paul lez Durance, sidge de enquéte, ol le président de Ia

Commission a clos et visé ceux-ci.
Monsieur GARNIER, chargé de mission concertation a pris en charge la récupération des documents
(classeur 1, classeur2, documents de I’AE et classeur 3 rapport préliminaire de slreté. Aucun

dysfonctionnement n’a ¢té signalé.

Il convient de noter que I’organisation matérielle des permanences dans les différentes mairies
concernées et en particulier la Mairie de Saint Paul lez Durance dont Monsieur le Maire a mis 2 la
disposition de la Commission une salle qui a permis de nous réunir durant toute I'enquéte, la
disponibilité et le professionnalisme du personnel administratif des mairies, le r6le de Monsieur
Jacques GARNIER , chargé de mission et concertation, dans ’interface technique et administratif
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entre d’une part les services de I’Etat et d’autre part Je CEA et la Commission d’enquéte, ont
permis que ’enquéte publique se déroule dans de trés bonnes conditions.

8. INTERVENTIONS DU PUBLIC / REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE

Dans le tableau ci-aprés, figurent les noms des personnes et des organismes qui se sont manifestés par écrit,
soit directement sur le registre d’enquéte (6 obscrvations), soit par courriel sur le site internct dédié (2
observations) adressé 4 la Commission.

Communes nom Registre | Site internet Observations avis
remarques
Questions
Ginasservis Mr SAOLI X X
Vinon Mme F. TELLIER X
Vinon Mme J. BROCHIER- X X
MARONI
FNE PACA X X défavorable
ENE 04
Corbiéres Mr GARRIVIER X X
Corbiéres Mr DELCROIX X X
Mirabeau anonyme X X

Le PV des observations du public et le mémoire en réponse du CEA sous forme tableau sont annexés Piéce
n°10.

Registre Ginasservis

Monsieur SAOLI :

Qu’en est-il de 1a distribution des pastilles d’iode en cas d’incident nucléaire ?
Nature du plasma pour ITER 7
Quid du plasma sur panne électrique ?

Réponse du CEA :

_ Bien que la question soit hors sujet, I'organisation d’une campagne de distribution de comprimés d’iode est
en cours. Les comprimés seront disponibles dans les pharmacies dans les prochaines semaines.

Remarques de la Commission :

Monsieur SAOLI a été mal informé concernant I’enquéte publique, pour lui, ce devait étre une réunion
d’information sur le nucléaire 2 Cadarache et en particulier sur ITER.
Concernant la distribution des pastilles d'iode, la Commission prend note de l'action du CEA.

Registre Vinon

Madame F. TELLIER :

Ti est a déplorer que les documents nous ont été communiqués un peu tard pour les étudier en profondeur.

L’AE a signalé quen cas de séisme les batiments ne résisteraient pas. Il est 4 souhaiter que le CEA
capitalisera 1’expérience du premier projet de démantélement pour mener a terme le second. It est
souhaitable de programmer les travaux extérieurs de fagon & respecter la flore et la faune a des périodes les

moins « impactantes ».
Les productions de CO; devront étre compensées pour les 300 camions de 400 T de CO.

Réponse du CEA :
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Une étude d’impact a ét¢ menée dont le résultat montre un trés faible impact cuvironnemental. Le CEA
Cadarache suivra les recommandations des experts indépendants qui ont mené I’étude.

Remargue de Ja Commission ;

La réponse est un peu {rop générale. L’adaptation du calendrier des travaux est une des recommandations de
I’étude d’impact (résumé non technique §4.4).
Des réponses plus précises sur ces 2 points montreraient un engagement plus ferme du CEA sur ces aspects.

Registre Vinon

Madame J. BROCHIER-MARINO :

L’impact environnemental ne sera pas énorme, mais ¢a n’empéche pas de prévoir quelques compensations

qui seront toujours utiles pour la faune et la flore.

Pour la faune on pourrait prévoir quelques nichoirs & chauves-souris, et de méme un petit cabanon sombre
qui pourrait servir de refuge pour les chauves-souris et d’autres animaux.

Pour Ie 1€zard ocelié on pourrait créer quelques tas de galets pour qu’ils se réfugient.

Tous ces petits projets ne seraient pas trés onéreux et pourraient servir d’exemple pour les visiteurs qui

pourraient eux-mémes fabriquer ces refuges chez eux.
Merci de prendre en considération ces petites actions qui en s’ajoutant pourront compenser les grandes

perturbations industrielles sur la magnifique forét de Cadarache

Réponse du CEA :

Le dossier soumis & enquéte montre un trés faible impact environnemental y compris sur la forét de
Cadarache.

Remargue de la Commission :

Le faible impact environnemental n’empéche pas de prendre les quelques mesures suggérées par Mme
Brochier Marino.

Adresse dédiée internet

FNE PACA associée 4 FNE 04 :

L’atelier d’uranium enrichi (ATUE) dont I’arrété d’auvtorisation date du 8 janvier 1968 et I’arrété de mise
I’arrét définitif date du 8 février 2006, présente aujourd’hui un nouveau dossier soumis a enquéte publique
pour modifier les conditions de mise 4 Parrét et de démantelement telles que prévues par Iarrété de
2006.Pour rappel, Punité a été exploitée de 1965 4 1995,

Contexte :
Cet atelier est & I’arrét depuis le ler juillet 1995. I y était assuré les opérations de conversion de

I’hexafluorure d’uranium en oxyde et de retraitement chimique des rebuts de fabrication des éléments

combustibles,
L’installation disposait d’un incinérateur pour traiter les liquides organiques faiblement radioactifs.
Dans les années 70, des effluents chimiques contaminés ont été déversés dans les canalisations d’eau

pluviale.
La fin du démantelement était prévue pour 2007.

Dans la note CODEP-DRC-2015-021619 et ASND/2015/00742 «Stratégie de démantdlement des
mstallations du CEA et mise 4 jour de Ia stratégic de gestion des matiéres et déchets radioactifs», des dérives
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importantes constatées dans les échéances initialement prévues du programme de démantélement ont été
soulevées concernant |’atelier ATUE.

Sur 1a forme de la demande :

France Nature Environnement Provence Alpes Cote d’Azur regreite le manque de pédagogie et de
concertation avec le public pour accompagner les trés nombreuses piéces techniques du dossier. Les résumés
non techniques sont bien présents mais pas suffisants.

Ce manque d&’ouverture se traduit également par une concertation tardive de fa CLI dont les dernidres
réunions ont eu lien 2 jours (mercredi 19 avril) avant la fin de I’enquéte publique.

Sur le fond de Ia demande :
Ce démantélement de atelier de 1’ ATUE, qui est 4 ’arrét depuis plus de 20 ans, est confronté aujourd’hui
aux nombreuses dérives de I’exploitant constatées par I’ASN,

Ia demande formulée de décontamination du batiment pour en permetire le réemploi ultérieur ne répond pas
3 Parrété de 2006 de mise & Parrét. Et méme si argument financier et celui d’une faible radioactivité
penvent sembler recevables, les risques potentiels encourus par les salarics lors d’une future réutilisation ne
peuvent étre négligés.

Le démantélement de ce type d’installation doit servir de modeéle pour la fili¢re nucléaire pour assumer la
post exploitation des installations nucléaires de base. Les difficultés rencontrées, ou I’incapacité de tenir le
programme de démantélement par le CEA, ne doivent pas conduire 4 un renoncement de P'obligation de
démantélement. La filidre nucléaire ne peut se dispenser d’une vision long terme.

En conséquence, FNE PACA s’oppose donc fermement & la décontamination du bétiment pour en permeifre
un réemploi ultérieur. L’exploitant doit conduire 4 son terme le démantélement de 'ATUE tel que prévu
initialement.

Au-dela de I’obligation pour I’exploitant d’assumer le démantélement de I’installation, FNE PACA souligne
qu’un batiment de plus de 50 ans, dont la conception reléve de réglementations différentes, ne doit plus étre
exploité demain.

Concernant le traitement des déchets TFA issus du démantélement de Iinstallation, FNE PACA propose que
les déchets TFA. issues du démantdlement des installations soient assumés par le site producteur. C’est-a-
dire, dans le cas de PATUE, un traitement sur le site de Cadarache des déchets issus du démantélement de
I’atelier.

Dans le cas d’un réemploi des déchets, celui-ci devra obligatoirement se faire au sein de la filiére nucléaire et
aucun cas auprés du grand public.

FNE PACA émet donc un avis trés défavorable sur la demande portée par le CEA et invite exploitant &
assumer le démantélement des installations précédemment exploitées. L’incapacité de la filiere nucléaire a
assumer les déchets issus de son activité ne doit pas &tre une fuite en avant visant 4 ne pas assuter le
démantélement des installations en fin de vie.

Réponse du CEA :

Sur la forme de Ia demande :

Le CEA a mis & disposition du public, en plus des éléments réglementaires, une plaquette de présentation qui
donne une vue synthétique du dossier permettant d’appréhender ses éléments clés.

Par ailleurs, I’information de la CLI a été faite dans les délais rdglementaires par la préfecture des Bouches
du Rhéne. De plus, le CEA a présenté ce dossier 4 la CLI dés le 02/03/2017, lors d’une réunion spécifique,

en amont de I’enquéte publique.

Sur le fond de ka demande :
En préambule, il est utile de rappeler ce que signifie le terme « démantélement » en se référant au site

internet de I’ASN qui indique :

« Le terme de démantélement couvre ensemble des activités, technigues et administratives, réalisées aprés
Parrét définitif d'une installation nucléaire, afin d’otteindre un état final prédéfini ou la totalité des
substances dangereuses et radioactives a été évacuée de Uinstallation.
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Ces activités peuvent comprendre, par exemple, des opérations de démontage d’équipements,
d’assainissement des locaux el des sols, de destruction de structures de génie civil, de traitement, de
conditionnement, d’évacuation et d’élimination de déchets, radioactifs ou non. »

I’¢tat final est donc prédéfini mais ne correspond pas nécessairement 3 une déconstruction totale.

L’arrété de 2006 correspondait uniquement 4 un traitement de surfaces. Le dossier en cours, objet de
Penquéte publique, comprend un assainissement des surfaces, associé & des déconstructions localisées
L’ objectif du CEA reste le retrait total de la radioactivité ajoutée.

Par ailleurs, comme indiqué sur le schéma de la pidce 3, page 25, la réutilisation du batiment n’entre pas
dans le cadre du dossier.

Le CEA se conforme a la 1égislation en vigueur pour la gestion des déchets TFA issus du démantélement :
celle-ci n’autorise pas le stockage sur site

Remarques de la Commission :

La Commission observe que les remarques et avis de la FNE PACA et 04, ne correspondent pas exactement
a la teneur des échanges que nous avons eu lors de notre réunion avec la CLI en date du 19 avril 2017.

La commission prend acte de la réponse du CEA sur la signification du terme "démantélement” en
référence 2 la définition qu’en donne 'ASN.

le logigramme de la page 25 de la pidce n°3 "schéma de référence : assainissement optimisé"
indique bien le périmétre du dossier de MAD/DEM donc de l'enquéte publique, qui part de 'état
actuel pour arriver & I'état final. La partic déclassement des batiments et leur réutilisation n'entre pas

dans ce dossier soumis & enquéte publique,

Registre Corbiéres

Mr DELCROIX :

Du matériel d’ameublement provenant de ce démantélement peut-il étre cédé a des associations ?

Réponse du CEA :

Les bitiments & démanteler sont vides (cf. photos sur la plaquette CEA). Le CEA n’a donc pas de meubles a
céder.

Registre Corbiéres

Mr DELCROIX

Quelle est la position de I’ASN sur le dossier ? Notamment, prévoit-elle le scénario de référence au vu des
scénarios de rephi ?

Réponse du CEA ;

L'administration ne se prononce en amont de 'enquéte publique que sur le caractére "recevable" du dossier et
notamment si son contenu est suffisamment développé et lisible pour que I'ensemble des parties prenantes
puisse se forger un avis sur le dossier. L'administration ne se prononce pas sur le caractére "acceptable” de la

demande du pétitionnaire avant l'enquéte publigue.
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Ce n'est quune fois l'enquéte publique réalisée que l'administration peut émettre son avis via la publication
au journal officiel de la République de sa décision, sur la base du contenu du dossier, des conclusions de
l'enquéte publique, de Iavis du Préfet et des délibérations des conseils municipaux concernés.

Registre Mirabeau

Angnyme :

Dossier trop technique, difficilement compréhensible et donc dissuasif (bien que la fiche CEA soit
excellente). Le démantélement est compris comme la suppression d’un tisque a priori favorable de Ia part du
public ; question posée en observant qu’il n’y a pas eu de distribution de pastille d’iode depuis au moins 6
ans : Mirabeau fait-il toujours partie de Ia zone a risque comme Pertuis ¢t Beaumont de Pertuis.

Réponse du CEA :

Metci pour le compliment sur la fiche CEA qui, bien que non réglementaire, a permis de diffuser une

information synthétique sur le dossier.
Pour les comprimés d’iode, se référer 4 fa réponse de la question numéro 1.Mirabean ne fait pas partie de fa

zone 3 risque,

Remarque de la Commission :

Les comprimés seront-ils distribués 2 Mirabeau ?
Pourquoi alors Mirabeau a-t’elle été incluse dans le périmetre de I'enquéte ?

Remarque de la Commission :

Contrairement a d’autres organismes « nucléaires » (comme EDF par exemple, du fait de son approche
économique / marché), et parce qu’il s’agit d'un centre de recherche (et non pas d’une centrale de
production), « I’ensemble Cadarache » est bien pergu dans la région par le public local (dont pourtant la
sensibilité « écologiste » peut 4 I’occasion se manifester avec virulence).

Cela d’autant plus que ces installations fonctionnent depuis des décennics, sans aucun incident, et emploient
quelque 5000 agents qui bien sir résident dans les mémes communes que celles concernées pat 'EP.

9. ANALYSE DES REPONSES DU CEA AUX RECOMMANDATIONS DE L'AUTORITE
ENVIRONNEMENTALE

Les recommandations et réponses du CEA sous forme tableau sont annexés Picce n°11.
Le document en réponse du CEA aux recommandations de I'AE comprend 7 pages avecl0

recommandations et réponses.
En complément des réponses aux recommandations de I'AE, le CEA livte 5 compléments

d'information ou de clarification.

Analyse de la Commission d’enquéte sur I’avis de I’ Ae et des commentaires du CEA ;

La Commission d’enquéte a pris connaissance des commentaires du CEA sur les observations de
1* Autorité environnementale. Elle considére qu’elle n’a pas I’expertise suffisante pour apprécier sur
le fond Popportunité et la qualité des commentaires du CEA.

Toutefois elle constate un travail important de réflexion de la part du CEA pour prendre en compte
les observations de ’AE et, lorsqu’elle les jugeait opportunes, modifier en conséquence le dossier
présenté finalement au public. Pour les autres observations, I’Autorité de Sireté Nucléaire est cn
position de les analyser et de les commenter.
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10.INTERVENTIONS DE 1°’ASN ET DE LA CLI

La Commission prend en compte I’avis de la CLI tel que transmis par I’ Autorité Organisatrice en date du 04
mai 2017.

La Commission a pris en compte les interventions de 'ASN antérieures a l'ouverture de l'enquéte telles
qu’elles sont rapportées sur le site de I” ASN.

La Commission a bien noté ’avis du Conseil Départemental du Vaucluse regu par 1’ Autorité Organisatrice
dans le cadre des consultations définies 4 'article 37 du décret 2007-1557, mais ne l'intégre pas au rapport,
étant parvenu hors délais a l'autorité Organisatrice suivant ce méme article 37. Elle observe cependant que la
teneur de cet avis est trés proche de celui apporté par la CLI

10.1. INTERVENTION DE L’ASN

Note liminaire : bien que I'ASN ne se prononce en amont de l'enquéte publique que sur le caractére
“recevable” du dossier et notamment si son contenu est suffisamment développé et lisible pour que
l'ensemble des parties prenantes puisse se forger un avis sur le dossier. L'dSN ne se prononce pas sur le
caractére "acceptable” de la demande du pétitionnaire avant l'enquéte publique.

La Commission s'en tient donc a l'avis favorable sur le caractére "recevable” du dossier et son contenu.

Les interventions de ’ASN se comptent au nombre de trois, ['une d’ordre rigoureusement administratif, la
seconde appliquée a la problématique d’ensemble du démantélement an CEA et incluant done ATUE 52, la
troisiéme consistant en une inspection sur site de cette seule INB. Ces documents sont joints en annexe ('2).

10.1.1:
Une décision n°2014-DC-0429 de I’ Autorité de shreté nucléaire du 29 avril 2014 porte suspension de la

décision n°® 2013-DC-0351 de ’ASN du 6 juin 2013 portant mise en demeure du Commissariat & ’énergie
atomique et aux énergies alternatives (CEA) d’achever les opérations de démantélement de I’installation

nucléaire de base n®52.

10.1.2 :
Un courrier daté du le 21 juillet 2015 aborde la problématique d’ensemble de démantélement sur les

installations du CEA, en faisant état de « retards importants dans la réalisation des opérations de
démantelement et de reprise des déchets anciens », ainsi que des augmentations « trés significatives » de la
durée envisagée des opérations de démantélement (%), et des retards importants dans Ia transmission des
dossiers de demande d’autorisation de démantélement.

L’ASN demandait pour le 31 juillet 2016 que lui soit présentée « la stratégie révisée de démantélement de
vos INB et installations individuelles d’INBS pour les 15 prochaines années, en identifiant les priorités de
stireté et de radioprotection et en les hiérarchisant ».

10.1.3 :
Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue aux articles L. 596-1 &

L. 596-13 du code de I’environnement, une « inspection générale » de 'INB 52 — ATUE a été
conduite par I’ASN le 22 novembre 2016.
Au vu de cet examen, PASN considére que les conditions d’exploitation de cette installation (« dont le
démantélement est bien avancé ») nécessitent des améliorations, notamment en matiére de surveillance des
barriéres de confinement, de gestion des terres marquées et de suivi des entreposages des fiits de déchets,
dont les flits de déchets les plus anciens.
Plusieurs actions correctives ont été listées, dont :

¢ Le maintien de ’intégrité de la toiture des batiments ;

e Lamaftrise de la gestion des caux pluviales ;

» Afin de prévenir les transferts de contamination, la remise en état des revétements et le

rebouchage des frous existants ;

12 Bt sont disponibles sur le site Internet de ’ASN ;
B «Dérives importantes constatées dans les échéances initialement prévues des différents programmes de

démantélement ».
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o I’évacuation « dans les meilleurs délais » des déchets encore présents le respect des exigences de
durée d’entreposage (des fiits étant entreposés dans ’installation depuis plus de 2 ans - 1998 et
2009 notamment ;

o La séparation entre ’entreposage de produits neufs et celui des déchets liquides — chaque zone
devant disposer d’un affichage propre.

En définitive, on voit que ces deux derniers documents de ’ASN conduisent a replacer le projet, et
donc P’enquéte conduite ici, dans un cadre plus large, que ce soit dans la durée ou dans Iespace.

10.2. INTERVENTION DE LA CLI

Aprés une réunion d’échanges et d’informations le 19 avril avec les trois commissaires-enquéteurs, laCLIa
exprimé par écrit sa position par courrier adressé a la préfecture des Bouches du Rhone, puis transmise par
celle-ci & la Commission d’enquéte. Ce document est joint en annexe. _

Trés bréve, la conclusion présentée par la CLI demande (**) que cet organisme soit associé au déroulement
de la phase de démantélement ici soumise a enquéte ().
Auparavant, elle avait exprimé dans le corps du texte diverses préoccupations, dont voici les points majeurs :

e L'une des problématiques majeures de ce dossier est celle des déchets radioactifs qui seront
produits au cours du démantélement — avec donc un souci particulier pour la radio protection et
de possibles impacts sanitaires ;

o Les difficultés « rencontrées » durant la premiére phase du chantier de 2006 a 2010 font du suivi
des opérations un enjeu d'autant plus important, auquel la CLI sera particuli¢rement vigilante ;

e La CLI souhaite connaitre les suites données par l'exploitant aux demandes d'actions correctives
prescrites par I'ASN aprés son inspection du 16 décembre 2016 (%) ;

e Compte tenu de la présentation des scenarios de repli, il n'apparait pas suffisamment clairement
que la consultation ne porte que sur le scenario de référence ;

e La CLI estime que I'étude d'impact devrait également prendre en compte les différents scenarios
de repli ;

e Seclon le CEA, les travaux proposés conduiraient a une production de quelque 4 000 tonnes de
déchets TFA, contre 600 initialement prévues. L'Autorité environnementale qualifie
«d’incertaine » cette évaluation, qui dépend sclon elle de la possibilité d'assainir, au moins
partiellement, les bitiments sans les démolir pour démontrer I'efficacité de l'assainissement tel
que prévu. Elle remarque que le scenario de repli (application d'enduit, construction de
casemate...), retarderait d'autant le démantélement final ("), et souhaite connaitre la position du
CEA sur ces observations ;

e La CLI estime donc nécessaire une étude technico-financiére pour comparer les scenarios
intégrant les cofits de surveillance, de maintien en état, de remise en niveau, du report du
démantélement, du coiit de 'énergie liée & la ventilation de confinement, ainsi que les suggestions
diverses que cela implique (envoi au CIRES de 2 700 m3 de déchets TFA et 150 m3 de déchets

FA au CSFMA) avec un scenario de déconstruction totale et la construction d'infrastructures
nouvelles adaptées aux besoins ;

e La CLI souhaite avoir des précisions sur « la maniére dont sera assuré le maintien des
compétences techniques et de la mémoire du site pendant toute la durée du démantélement », en
tenant compte de possibles retards.

P - \
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14 « Compte tenu des aléas déja rencontees et ceux susceptibles.dapparaitre dans l'avenir, la CLI souhm
régulidrement durant le démantélement ainsi que lors d'éyenttiels problémes. Elle demandera aussi & pouvoir effectuer des visites
périodiques du chantier ».
15 Ce qui de toutes fagons aurait sans nul dofite ét¢ le cas étant donnés les liens fonctionnels étroits maintenus par cet
organisme avec le CEA.
16 Dont il vient d’étre fait état.
17 «12,p.7/15» Dont il vient d’étre fait état.
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